Contour - Task - Tâche #4063

Passage en 1.1.2 pour correction faille SslV3

07/01/2015 11:36 - Icham Sirat

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	**Début:**	07/01/2015
Priorité:	Paquets	**Echéance:**	
Assigné à:	Icham Sirat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	2.00 heures
Version cible:	version-1.1.2		

Description

Historique

#1 - 07/01/2015 11:39 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 0 à 30

- Bon j'ai réussi à remettre à plat les 3 branches pour repartir sur un nouveau cycle de dev

#2 - 07/01/2015 11:41 - Icham Sirat

```
220: Icham Sirat 2015-01-07 {version-1.1.2} Passage en 1.1.2 pour correction faille SslV3
```

#3 - 07/01/2015 11:41 - Icham Sirat

- Lancement build jenkins -> **OK**

#4 - 07/01/2015 15:56 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 30 à 90

- Build terminé

#5 - 08/01/2015 15:43 - Icham Sirat

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 90 à 100

- Test install
  - Windows **OK**

    ```
    leterrier-contour-1.1.2~revno220~ryxeo18-setup.exe
                                                07-Jan-2015 12:06     55M
    ```

  - Linux amd64 lucid **OK**

    ```
    leterrier-contour_1.1.2~ryxeo5~revno220~lucid1_amd64.deb
    ```

```
                                        07-Jan-2015 15:04     25M
```