

abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #1970

Intégrer grisbi

27/02/2012 17:26 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	27/02/2012
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:	AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1		
Description			
Si pas trop compliqué, y embarquer Grisbi version 0.8 serait une bonne idée.			

Historique

#1 - 27/02/2012 19:34 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

C'est fait, j'ai les deux paquets deb de prêt et j'hésite à pousser sur le serveur APT pour mise à jour dans les écoles ...