

abuledu-alacarte - Task - Tâche #4034

Publication nouvelle version RC

16/12/2014 14:45 - Icham Sirat

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	16/12/2014
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Icham Sirat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	Version 1.2		
Description			
A faire : - brancher dépôt rc + test compil - build jenkins - tests win/lin - faire annonce - mise à dispo apt...beta			

Historique

#1 - 16/12/2014 16:38 - Icham Sirat

build jenkins ok :

amd64-ryxeo,lucid,linux completed with result SUCCESS
amd64-ryxeo,precise,linux completed with result SUCCESS
amd64-ryxeo,trusty,linux completed with result SUCCESS
i386-ryxeo,lucid,linux completed with result SUCCESS
i386-ryxeo,native,windows completed with result SUCCESS
i386-ryxeo,precise,linux completed with result SUCCESS
i386-ryxeo,trusty,linux completed with result SUCCESS

#2 - 16/12/2014 16:39 - Icham Sirat

Test installation :

- windows ok *

#3 - 16/12/2014 16:45 - Icham Sirat

Build invalide dû au fait que j'ai laissé une variable de dev (downloadPath dans /tmp -> windows il connaît pas).
Je corrige et rebuild...

#4 - 17/12/2014 09:51 - Icham Sirat

Test installation OK :

- windows seven
- ubuntu 12.04
- ubuntu 10.04

#5 - 19/12/2014 10:33 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Release en cours

#6 - 19/12/2014 10:50 - Icham Sirat

- Le déploiement est ok (rsync des paquets)
- Par contre, impossible d'accéder à <http://apt.ryxeo.com/alacarte/beta/> -> 403 Forbidden !

#7 - 19/12/2014 10:50 - Icham Sirat

Je m'occupe de l'annonce :

```
#621 : Téléchargement des applications en simultané
#636 : Nouvelle aide intégrée avec Font Andika
#638 : Possibilité d'imprimer l'aide
#641 : Intégration des tests unitaires
#702 : Possibilité de "tout télécharger" (bouton dans la page installation)
#713 : Suppression du redémarrage automatique (non fonctionnel en PROD sur Windows pour l'instant)
#716 : Possibilité de "tout installer" quand tous les téléchargements sont terminés (Windows et Linux)
```

Manque plus que le mail sur liste dev =)

#8 - 19/12/2014 11:06 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 50 à 90

#9 - 19/12/2014 11:28 - Icham Sirat

- Statut changé de *Assigned* - *En cours* à *Fixed* - *Corrigé* - *Implémenté*

- % réalisé changé de 90 à 100

Annonce faite sur la liste dev.
Je ferme le ticket =)