

abuledu-intranet - Task - Tâche #652

Package 9.08.6

14/09/2010 10:14 - Gilles Seban

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	14/09/2010
Priorité:	Paquets	Echéance:	22/09/2010
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	9.08.6		
Description			
Package à faire à la prochaine vague			

Historique

#1 - 14/09/2010 10:16 - Gilles Seban

- Catégorie mis à Package

#2 - 15/09/2010 04:27 - Eric Seigne

- Sujet changé de Package 9.08.01 à Package 9.08.6

#3 - 15/09/2010 04:27 - Eric Seigne

- Echéance mis à 15/09/2010

#4 - 15/09/2010 04:31 - Eric Seigne

- Priorité changé de Normale à Paquets

#5 - 15/09/2010 15:47 - Gilles Seban

- Catégorie Package supprimé

- Statut changé de New - Nouveau à Pending - En attente

- % réalisé changé de 0 à 50

paquet à tester

#6 - 15/09/2010 16:22 - Gilles Seban

- Echéance changé de 15/09/2010 à 22/09/2010

#7 - 15/09/2010 17:01 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 50 à 60

nouveau paquet 9.08.6.1 -> utf8 page config proxy

#8 - 15/09/2010 17:06 - Eric Seigne

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 60 à 90

Validé, à envoyer sur le serveur officiel

#9 - 15/09/2010 20:56 - Eric Seigne

- Statut changé de Pending - En attente à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 90 à 100

Paquet uploadé